

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ****ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. 17ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ:83/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Παράταση-Τροποποίηση Σύμβασης βάσει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια τροφίμων – ειδών κατεψυγμένων ψαριών για το ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς έτους 2017» με αρ. μελ ΠΡ13/2016 τμήμα Κ' ποσού 2.915,00 € χωρίς το Φ.Π.Α »

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα 29η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ. 2110/21-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3463/2006. & το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

-Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παπαδάκης Κωνσταντίνος
2. Πεντζερετζής Πρόδρομος
3. Ταχτσίδης Νικόλαος
4. Φαχουρίδης Ιωάννης
5. Κανδηλάπτου Φανούλα
6. Σερασκέρης Νικόλαος
7. Γιάλλου Παναγιώτα
8. Σαπλατέρα Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Θεοδορίδης Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Γεωργία Λιλίτσα, υπάλληλος του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Παράταση-Τροποποίηση Σύμβασης βάσει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια τροφίμων – ειδών κατεψυγμένων ψαριών για το ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς έτους 2017» με αρ. μελ ΠΡ13/2016 τμήμα Κ' ποσού 2.915,00 € χωρίς το Φ.Π.Α » αναφέροντας ότι :

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:	Παράταση-Τροποποίηση Σύμβασης βάσει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων ψαριών για το ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς έτους 2017» με αρ. μελ ΠΡ13/2016 τμήμα Κ΄ ποσού 3.293,95 € με το Φ.Π.Α
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:	1) Την με αριθμ.πρωτ. 2007/2016 Απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού, περιβάλλοντος και παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Κιλκίς. 2) Την με αριθμ.πρωτ.251/28-02-2017 σύμβαση για την Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων ψαριών για το ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς. 3)Την σύμφωνη γνώμη του Προμηθευτή Κ. Δαγκούλης & Σια Ο.Ε 4)Την υπ.αριθ. 51543/27-12-2017 γνωμοδότηση επιτροπής για την παράταση -τροποποίηση σύμβασης. 5)Την υπ΄αριθμ. 24/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Κιλκίς 6) Το άρθρο 19,Τροποποίηση σύμβασης– παράταση της Αναλυτικής Διακήρυξης – αρ. Πρωτ. 1805/23-1-2017
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:	• Τον Ν.4412/2016 • Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.3463/06 (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α) , άρθρο 4. • Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν.4412/2016 • Το άρθρο 132 του Ν.4412/2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΠΡ13/2016 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	3.293,95 € με φπα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:	15.6481.14
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ: ΛΙΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	
Έχοντας υπόψη: 1.Το γεγονός ότι κατά το τρέχον έτος 2017 δεν εξαντλήθηκαν οι ποσότητες του ειδών κατεψυγμένων ψαριών που συμφωνήθηκαν στη υπ΄αρ. 251/28-02-2017 «Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων ψαριών για το ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς, έτους 2017 » ΑΡ. ΜΕΛ.ΠΡ 13/2016 τμήμα Κ΄-σύμβαση ποσού 3.293,95 € με το Φ.Π.Α 2. Τις σχετικές διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα που προαναφέρονται 3. Το ποσό που υπολείπεται από την εκτέλεση της σύμβασης από το έτος 2017 είναι το εξής:	

A/A	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ 2018 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων ψαριών	3.293,95	897,22	2.396,73

Παρακαλούμε όπως :

Εγκρίνετε την τροποποίηση –παράταση της υπ.αριθ. 251/28-02-2017 «Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων ψαριών για το ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς, έτους 2017 » Η επιτροπή διαγωνισμού βάσει των παραπάνω γνωμοδοτεί την παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών ,και μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Υπολειπόμενο πόσο 2.396,73 με το φπα που μεταφέρεται στο έτος 2018.

Στον προϋπολογισμό του 2018 θα προβλεφθούν οι σχετικές πιστώσεις σε Κ.Α όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Αναλυτικά :

α / α	Αρ. Σύμβασης	Ανάδοχος	Κ.Α Προϋπολογισμού 2017	Ποσό αρχικής σύμβασης με ΦΠΑ	Υπόλοιπο Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ	Κ.Α υπό έγκριση Προϋπολογισμού 2018
1	251/ 28-02-2017	Κ.ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	15.6481.13	3.293,95€	2.396,73 €	15.6481.17

Ο Πρόεδρος, για το θέμα της Η/Δ, παρουσίασε εισήγηση και κατόπιν ζήτησε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τον Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.3463/06(ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α), άρθρο 4.
- Το άρθρο 132 & 6 παράγραφος 10 του Ν.4412/2016
- Την γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
- Την Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου προμηθευτή.

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση –παράταση της υπ.αριθ. 251/28-02-2017 «Προμήθεια ειδών κατεψυγμένων ψαριών για το ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς, έτους 2017 » σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών ,και μέχρι την

ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νομικού Προσώπου.

Υπολειπόμενο πόσο 2.396,73 με το φπα που μεταφέρεται στο έτος 2018.

Στον προϋπολογισμό του 2018 θα προβλεφθούν οι σχετικές πιστώσεις σε Κ.Α όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Αναλυτικά :

α / α	Αρ. Σύμβασης	Ανάδοχος	Κ.Α Προϋπολογισμού 2017	Ποσό αρχικής σύμβασης με ΦΠΑ	Υπόλοιπο Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ	Κ.Α υπό έγκριση Προϋπολογισμού 2018
1	251/ 28-02-2017	Κ.ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	15.6481.13	3.293,95€	2.396,73 €	15.6481.17

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **83/2017**

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος**

Παπαδάκης Κωνσταντίνος